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Diplomska naloga obravnava izgradnjo zgornjega akumulacijskega jezera črpalne 
hidroelektrarne Avče, s poudarkom na izvedbi tesnjenja akumulacijskega jezera z asfaltno 
oblogo. Črpalna hidroelektrarna Avče je prva črpalna elektrarna v Sloveniji in je eden 
največjih objektov, ki se je gradil v Sloveniji v zadnjih letih. Specifična je zaradi načina 
koriščenja električne energije, interdisciplinarne zahtevnosti izvedbe projekta, velikosti in 
kapacitete zgornjega akumulacijskega jezera ter uvedbe novih tehnologij pri gradnji jezera.  
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EPDM folijo, terminski plan, uporabljeni materiali in logistika, uvedba novih tehnologij, 
kontrola kakovosti in postopek prvega polnjenja.  
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The degree thesis deals with the construction of the upper storage rezervoir of the Pumped 
Storage Power Plant Avče. Moreover, additional emphasis is given on placing of the water-
tight washer by applying the asphalt lining. The Pumped Storage Power Plant Avče is the first 
pumping storage power plant in Slovenia and it is at the same time also one of the largest 
constructions built in Slovenia in the last years. What is more, its exceptionality is attributed to 
the way it uses the electrical energy, the interdisciplinary demands and task complexity needed 
when constructing it, its size, the greater holding power the lake in question is able to provide, 
and last but not least, the introduction of new technologies designed for its construction.    
    
Furthermore, all stages related to the construction of the asphalt lining are herewith also 
shown, from the application of the methods in planning organization of the construction site, 
the use of technology, the standards taken into consideration, the alternative water-tight 
washer for the accumulation lake by applying the EPDM foil, the time schedule, the materials 
chosen and the logistics performance, the introduction of new technologies, the quality control 
and the procedure of the first filling. 
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Črpalna hidroelektrarna (ČHE) Avče, prva črpalna elektrarna v Sloveniji, je specifična zaradi 
načina koriščenja električne energije, interdisciplinarne zahtevnosti izvedbe projekta in uvedbe 
novih tehnologij pri gradnji.  
 
Diplomska naloga obravnava tehnologijo izvedbe tesnitve zgornjega akumulacijskega jezera 
črpalne hidroelektrarne Avče z asfaltno oblogo, ki je prvi tovrstni primer gradnje v Sloveniji. V 
nalogi so predstavljene vse faze izvedbe asfaltne obloge jezera, tj. organizacija gradbišča, 
tehnologija izvedbe, terminski plan, uporabljeni materiali in logistika, uvedba novih tehnologij, 
kontrola kakovosti, postopek prvega polnjenja, upoštevani standardi ter alternativa asfaltni 
oblogi. 
 
Ključnega pomena za kvalitetno in pravočasno izvedbo asfaltne obloge je bila sklenitev 
podizvajalske pogodbe med Primorjem d.d. in švicarskim podjetjem Walo AG. Primorje d.d., kot 
glavni izvajalec podzemnih in gradbenih del na ČHE Avče je bilo zadolženo za celotno 
organizacijo gradbišča, dobavo asfaltnih zmesi in vso potrebno logistiko. Podjetje Walo AG z 
bogatimi izkušnjami na področju asfaltnih oblog na strmih brežinah ter temu prirejeno 
mehanizacijo in opremo je bilo zadolženo za polaganje asfaltne obloge.  
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2 ČHE AVČE – predstavitev projekta 
 
 
2.1 Investicija in investitor  
 
 
Investitor projekta so bile Soške elektrarne Nova gorica (SENG), eno od inženirskih podjetij 
Holdinga Slovenske elektrarne. Leta 2007 so praznovale šestdesetletnico obstoja kot sodobno, 
učinkovito podjetje z osnovnim poslanstvom proizvodnje električne energije in s trdno strategijo 
razvojne in tržne usmerjenosti. Podjetje je to doseglo z visokim kapitalom znanja in čutom 
pripadnosti kolektivu, naravi in okolju. 
 
Soške elektrarne so z do tedaj zgrajenimi energetskimi objekti nastale leta 1947 ob priključitvi 
Primorske k nekdanji Jugoslaviji. Takrat je bilo to največje proizvodno podjetje v Sloveniji, saj je 
s skupno močjo elektrarn okrog 52 MW pokrivalo več kot 40 odstotkov potreb slovenskih 
porabnikov.  
 
Družba deluje na območju porečja Soče, ene najbolj ohranjenih rek v Alpah, z upoštevanjem 
zahtevnih mednarodnih standardov in okoljevarstvenih načel optimalno izkorišča razpoložljivi 
vodni potencial  reke Soče in njenih pritokov ter drugih obnovljivih virov energije (Pavšič, 2007). 
 
 
2.2 Splošni podatki o ČHE Avče 
 
 
Temeljni kamen za ČHE Avče je bil postavljen leta 2004, pričetek obratovanja pa je bil 
predviden na pomlad 2010. 
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ČHE Avče je najnovejša izmed šestindvajsetih hidroelektrarn in je ena izmed šestih velikih, z 
letno proizvodnjo električne energije 426 GWh. ČHE Avče bo v času nizkih cen električne 
energije (ponoči in ob koncih tedna) črpala vodo v zgornji akumulacijski bazen, v času visokih 
cen električne energije (dnevne konice) pa proizvajala električno energijo.  
 
Strojnica ČHE Avče je locirana na levem bregu reke Soče, dolvodno od vasi Avče. V strojnici je 
nameščena glavna elektro-strojna oprema. Obstoječi akumulacijski bazen Ajba hidroelektrarne 
Plave služi kot spodnji akumulacijski bazen za ČHE Avče. Zgornji akumulacijski bazen je 
lociran v naravni kotanji v bližini naselja Kanalski Vrh in je z dovodnim tunelom in tlačnim 
cevovodom povezan s strojnico – s srcem elektrarne. 
 
Prostornina obstoječe naravne kotanje je bila povečana z izgradnjo dveh bočnih nasutih pregrad. 
Za zagotovitev vodotesnosti je celotna površina bazena obložena z asfaltno oblogo.   
 
Posebnost ČHE Avče je v opremljenosti z reverzibilnim agregatom (turbino − črpalko) s 
spremenljivo hitrostjo vrtenja (angl. »varspeed«). Tak tip agregata omogoča prilagodljivo 
obratovanje črpalne elektrarne tudi pri različni razpoložljivi moči v elektroenergetskem omrežju, 
na katerega bo priključena s 110-kV daljnovodom/kablovodom. 
 
ČHE Avče je prvi tovrstni objekt v Sloveniji, ki bo podvojil celotno sedanjo moč Soških 
elektrarn, obenem pa predstavlja omenjeni projekt eno največjih finančnih investicij pri nas, saj 
znaša njena celotna vrednost 120 milijonov evrov. Predvidena povračilna doba investicije znaša 12 
let.  
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                       Slika 1: Umestitev ČHE Avče v prostor  
 
Gradbena dela sta v skupnem nastopu izvajali Primorje d.d., kot vodilni partner, in SCT d.d, 
izvedba strojne opreme je bila v domeni konzorcija Rudisa, v sodelovanju z japonskima družbama 
Melco in Sumitomo, za jekleni del tlačnega cevovoda in dvigala je poskrbelo podjetje Montavar 
Metalna Nova d.o.o. (nekdanja Metalna Maribor), za elektro opremo pa Gorenje d.d. in SOL 
Intercontinental d.o.o.. Za vso projektno dokumentacijo je bil zadolžen slovensko-švicarski 
konzorcij Korona d.o.o.-Colenco Ltd.  
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2.3 Tehnični podatki ČHE Avče in zgornjega akumulacijskega jezera 
 
 
ČHE Avče tvorita dve akumulaciji: zgornji akumulacijski bazen v naravno oblikovani kraški 
kadunji tik nad zaselkom Kanalski Vrh ter spodnja akumulacija, zdajšnja Ajba, ki je namenjena 
HE Plave na reki Soči. Zgornjo akumulacijo s strojnico, ki je zgrajena ob akumulaciji Ajba, 
povezuje dobra 2 km dolg cevovod, ki je speljan po strmem pobočju. Ostali elementi ČHE Avče 
so dovodni tunel, vodostan, zapornična komora, tlačni cevovod, strojnica, vtočno-iztočni jašek, 
spodnji vtok in iztočni kanal. 
 
 
Slika 2: Vzdolžni profil ČHE Avče  
 
ČHE Avče bo v slovenski elektrosistem letno prispevala 426 GWh električne energije z 
izkoristkom 0,77. V času, ko je cena električne energije najnižja (ponoči in ob koncu tedna) bo 
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izkoriščala hidroenergetski potencial reke Soče in črpala vodo iz zajezitve v Ajbi do zgornjega 
akumulacijskega jezera, v času visokih cen (ob dnevnih konicah) pa bo tako akumulirano 
vodo s spuščanjem na turbino porabila za njeno proizvodnjo. 
 
• Splošni podatki o ČHE AVČE 
Qt – maksimalni pretok v turbinskem režimu           40 m³/s 
Qč – maksimalni pretok v črpalnem režimu             34 m³/s 
H bruto max. – maksimalni bruto padec                    521 m 
H bruto min. – minimalni bruto padec                             491 m 
H neto sr. – srednji neto padec                                       498 m 
Pi –inštalirana moč na pragu ČHE                            185 MW 
Pč(sr) – moč črpanja na pragu ČHE                            180 MW 
Elp. – letna proizvodnja el. Energije                         426 GWh 
Elč. – potrebna letna energija za črpanje                   553 GWh 
N(Elč/Elp) – izkoristek elektrarne                                  0,77 
 
• Zgornji akumulacijski bazen 
Maksimalna kota zgornje vode                                  625 m.n.m. 
Minimalna kota spodnje vode                                       597 m.n.m. 
Koristni volumen akumulacije                                      2,17 mio m³ 
 
• Spodnji akumulacijski bazen (Ajba) 
Maksimalna kota spodnje vode                                                     106,0 m.n.m. 
Minimalna kota spodnje vode pri dnevnem obratovanju              104,5 m.n.m. 
Koristni volumen dnevne akumulacije                                            0,42 mio m³ 
 
• Dovodni tunel 
Notranji premer            3,9 m 
Dolžina 720 m 
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 Tlačni cevovod 
Notranji premer         3,3−2,6 m 
Skupna dolžina 1.470 m 
 
• Strojnica-strojna oprema 
Število agregatov 1 
Tip črpalne turbine                    Francisova, vertikalna enostopenjska reverzibilna 
Nazivna vrtilna hitrost               600 min-1 (−4/+6%) 
Nosilnost mostnega dvigala      300 t 
 
• Elektro-strojna oprema 
Asinhronski motor/generator z izmeničnim vzbujanjem moči   195 MVA 
Glavni trasformator                                                                 200 MVA 18/116kV 
Stikališče v oklopljeni s plinom izolirani izvedbi                                       110 kV
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3 IZVEDBA ASFALTNE OBLOGE AKUMULACIJSKEGA JEZERA 
 
 
3.1 Organizacija gradbišča 
 
 
Na osnovi razpisne dokumentacije je glavni izvajalec gradbenih del, Primorje d.d., sklenil 
podizvajalsko pogodbo za izvedbo asfaltne obloge zgornjega akumulacijskega jezera s 
švicarskim podjetjem Walo. V nadaljevanju je predstavljen organigram gradbišča za izvedbo 
asfalterskih del na zgornjem akumulacijskem jezeru. 
 
3.1.1 Organigram gradbišča 
 
Spodnja slika prikazuje ograniziracijsko strukturo gradbišča na akumulacijskem jezeru. 
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Slika 3: Organigram gradbišča zgornjega akumulacijskega jezera 
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3.2 Tehnologija izvedbe 
 
 
3.2.1 Zemeljska dela  
 
V času gradnje je bilo gradbišče soočeno s številnimi pojavi. Opredelili bi jih lahko kot 
geološka presenečenja, ki so zahtevala številne spremembe in dopolnitve projekta. Največja 
tveganja pri zemeljskih delih so bila vezana na nezanesljivost geoloških napovedi. 
Zanesljivost geološke napovedi narašča z naraščajočo stopnjo raziskanosti in inženirskimi 
izkušnjami, pridobljenimi pri gradnjah v primerljivem okolju. 
 
3.2.1.1 Izgradnja dveh visokih nasutih pregrad iz lokalnega fliša 
 
Zgornji akumulacijski bazen s koristnim volumnom 2,17 mio m3 vode je lociran na nadmorski 
višini 600−625 m. Navkljub ugodni legi naravne kotanje je bilo za potrebe akumulacije 
potrebno zgraditi dva bočna vodotesna nasipa v višini 28 m. Nasipa sta med seboj ločena;  prvi 
(t. i. veliki nasip) je lociran med P11−P29 na vzhodu v dolžini 400 m, drugi (t. i. mali nasip) pa 
med P49−P60 v dolžini 200 m na jugozahodni strani neba. 
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Slika 4: Mali in veliki nasip 
 
Vgrajena količina nasutega lokalnega materiala flišnega značaja je znašala 445.000 m3. Oba 
nasipa sta na notranji oz. vodni strani sprojektirana v naklonu 1 : 2,5 (21,8°), na zunanji oz. suhi 
strani pa v nagibu 1 : 2 z vmesnimi bermami.  
 
3.2.1.2 Vgradnja lokalnega fliša (da ali ne) 
 
Širše vplivno območje zgornjega akumulacijskega bazena je zgrajeno iz zakraselega fliša 
kredne starosti. Za flišno kamenino je značilno plastovito menjavanje mehkih, malo odpornih 
kamnin, kot so glinavci, laporovci ter breče s trdnejšimi kamninami, kot so peščenjaki, 
meljevci in apnenci (kalkareniti). Izkop materiala v zgornjem jezeru in okolici je potekal z 
uporabo bagrov, bagrov s hidravličnim kladivom, buldožerjev z riperjem ter, na mestih trdnejše 
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Zaradi pomanjkljivosti prvotne projektne dokumentacije (neopredelitve osnovnih lastnosti 
materiala za gradnjo pregrad, pomanjkanja geotehničnih in stabilnostnih izračunov ter 
izračunov posedkov, neopredelitve sistema tehničnega monitoringa) in zaradi projektantske 
zahteve, da se za izgradnjo nasutih pregrad uporabi skalometni material, je bilo glavno 
vprašanje, če je vgradnja lokalnega fliša v pregrado dopustna ali ne. V kolikor vgradnja 
lokalnega fliša ne bi bila dopustna, bi bilo potrebno voziti kamniti material iz najbližjih 
kamnolomov v Solkanu ali Rodežu, kar bi še bolj podražilo izvedbo projekta. To bi 
onemogočilo tudi izrabo naravnih danosti, prilagoditev tehnologije in geometrije gradnje 
pregrade na lokalno razpoložljivem materialu, povzročilo pa bi tudi nepotrebno degradacijo 
okolja. 
 
Zaradi velikih razponov lastnosti flišnih materialov po izkopu je njihova uporaba pri gradnji 
zahtevnih objektov omejena. Omejene so tudi možnosti nadzorovanja zgoščenosti in 
homogenosti s tradicionalnimi točkovnimi metodami. Flišne kamnine v svojem zdrobljenem 
stanju namreč ne moremo ovrednotiti niti kot zemljinski niti kot kamniti nasip. 
 
Glavni parametri izkopanih flišnih materialov so: 
• prostorninska masa zrn (pd): 2.200−2.650 kg/m3 
• optimalna vlaga po Proctorju (wopt): 6−10 % 
• maksimalna suha gostota po Proctorju (pdmax): 2.170−2.200 kg/m3 
 
Fliš je problematičen zaradi svoje strukture, saj njegov blok pod zunanjimi pogoji v 
nedoločenem časovnem obdobju (od nekaj dni pa celo do nekaj mesecev) razpade v manjše 
bloke in grušč. Počasi prepereva v glino, njegovo preperevanje in razpad pa eksplicitno 
pospešujejo neugodne vremenske razmere. Za preprečevanje nevarnosti in posledic dodatnega 
posedanja je zato potrebno zagotoviti zadostno gostoto materiala z zadostno stopnjo 
saturacije in zadosten čas za ekvilibracijo vlage. 
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Katedra za mehaniko tal na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) je v 
svojem geotehničnem elaboratu potrdila primernost rabe flišnih kamnin pod določenimi pogoji 
gradnje, s katerimi bi lahko pričakovane posedke visokih nasipov po dosedanjih izkušnjah 
v velikosti od 1−3 % lastne višine bistveno zmanjšali (Petkovšek et al., 2007). 
 
3.2.1.3 Ploskovni zdrs in sanacija splazele brežine 
 
Po prestali zimi je v februarju 2008 na južni vkopni brežini zgornjega akumulacijskega 
jezera (med P28−P40), kot posledica obilnega deževja, prišlo do ploskovnega zdrsa 
preperelega fliša po gladki porušnici. Opažanja Zavoda za gradbeništvo (ZAG) opisujejo zdrs 
kot tanek do zelo tanek plaz na obstoječi diskontinuiteti. Nestabilna plast je kazala jasne 
znake preperevanja − dekompresije, spremembe vsebnosti vlage, na kar je predhodno 
opozorila tudi FGG.  
 
Navkljub sušnemu in vetrovnemu jesenskemu vremenu je bilo opaziti omočene cone pod 
površinsko že osušeno cono na vkopnih in nasipnih brežinah. Tok vode je bil vezan na 
diskontinuitete med plastmi laporovca. Obstajala je nevarnost, da bi v primeru omočenja 
prišlo do zdrsa brežine po gladkih kontaktih med lapornatimi plastmi, pri čemer je bil bolj 
kot količina padavin pomemben povišan tlak podzemne vode ali znižana sukcija, ki se 
lahko ustvari med plastmi v času padavin. Kljub opozorilu, da bi bilo potrebno poskrbeti za 
varnost in stabilnost zaledne vkopne brežine in vzdrževati stalen suhi kontakt med plastmi, 
se zdrsu ni bilo mogoče izogniti.  
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                    Slika 5: Sanacija splazele brežine 
 
V projektu sanacije so bili predvideni sanacijski ukrepi v obsegu odkritja nanešene zdrsnjene, 
razrahljane odeje materiala v celotni debelini in odvoz le-te v stalno deponijo. Brežino se je 
saniralo z vgradnjo ojačitvenih armaturnih mrež in pasivnih sider ter z 10-centimetrsko plastjo 
brizganega betona. Zaradi boljše obstojnosti kamnitega drenažnega sloja na brežini se je 
brizgani beton nanašalo v obliki poševnih reber, da je meteorna voda v fazi izvedbe sanacije 
lahko odtekala. Splazeli material se je zaradi neenakomerne debeline zdrsele plasti v obliki 
klina nadomestil s tamponom. 
 
Ploskovni zdrs in sanacija splazele brežine za izvajalca nista imela nobenih finančnih 
posledic, saj sta dodatne stroške v celoti krila investitor in zavarovalnica. Sanacijska dela so se 
izvajala pospešeno, zato niso vplivala na končni rok izvedbe asfaltne obloge, ampak le na 
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3.3 Upoštevani standardi 
 
 
Pri projektiranju in izvedbi zgornjega akumulacijskega jezera ČHE Avče se je upošteval standard 
DIN 19700, ki ga je izdelala delovna skupina odbora za standarde v vodnem gospodarstvu.  
 
Pri projektiranju in izvedbi so bila upoštevana naslednja poglavja DIN 19700: 
- poglavje 10: Skupne določbe; 
- poglavje 11: Dolinske pregrade; 
- poglavje 12: Zadrževalniki visokih vod; 
- poglavje 13: Zapornična polja; 
- poglavje 14: Črpalni akumulacijski bazeni; 
- poglavje 15: Usedalni bazeni. 
 
Spodaj sta na kratko povzeta standarda 19700-11 in DIN 19700-14, ki obravnavata dolinske 
pregrade in zajezitvene objekte. 
 




Ta standard na podlagi geometrijskih velikosti razvršča pregrade v dva razreda: 
 
• Dolinske pregrade 1. razreda so velike dolinske pregrade, ki jih na splošno označuje: 
- višina jezu od najnižje točke temeljenja 5. zaporne gradnje do krone, večje od 15 m ali 
- skupni volumen akumulacijskega bazena, ki je večji od 1.000.000 m3.  
 
• Dolinske pregrade 2. razreda so srednje in manjše dolinske pregrade, ki ne dosegajo 
parametrov potrebnih za uvrstitev v 1. razred. 
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Ne oziraje se na uvrstitev v razrede pa se lahko preko ureditev, ki so neodvisne od klasifikacije, 
izvajajo še nadaljnje diferenciacije glede na ekonomske ali funkcionalne premisleke. Te 
diferenciacije ne smejo negativno vplivati na nosilno varnost niti na uporabljivost dolinske 
pregrade. 
 
Na dimenzioniranje zapornega objekta in obratovalnih naprav vplivajo hidrološki podatki za 
projektiranje, navedeni v DIN 19700-10 : 2004-07, 5.2 in 5.3. Potrebna podatkovna osnova za 
projektiranje temelji na fizikalnih, kemičnih, bioloških in po potrebi higienskih lastnostih vode 
pritokov v retencijskem prostoru in tekočih vod pod dolinsko pregrado, v kolikor so pomembne 
za obratovanje in nadzor dolinske pregrade na vsakokratni lokaciji. 
 
Jezovi se konstruirajo in dimenzionirajo glede na: 
- vrsto in količino razpoložljivih gradiv za jezove, 
- sestava podlage, 
- morfološke razmere, 
- hitrost nihanja gladine, 
- klimatske in potresne robne pogoje, 
- karakteristike tal in mehanike skalovja, 
- hidrodinamične zahteve. 
 
3.3.1.2 Načini tesnenja 
 
- Notranja tesnjenja  
Notranja tesnjenja se lahko nahajajo v sredini pregrade (tesnjenje jedra, tesnilno jedro) ali na 
vodni strani blizu brežine. V preseku so lahko navpična, nagnjena ali lomljena. Notranja tesnjenja 
so lahko iz zemljin, glinobetona, asfaltnega betona, jekla, betona ali armiranega betona. Zgradba 
in dimenzije tesnjenja se ravnajo po višini pregrade, obremenitvah med nasipavanjem jezu, 
kasnejšem obratovanju akumulacije, posedanju dna, vrsti in lastnostim uporabljenih materialov, 
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posedanju ob nasičenosti na vodni strani, deformiranju zračne strani in krone pod vodno 
obremenitvijo in dosegljivim tesnjenjem pod gradbiščnimi pogoji. 
 
- Površinska tesnjenja 
Površinska tesnjenja so v glavnem izdelana iz asfaltnega betona, betona, armiranega betona ali 
plastičnih trakov. Tesnenja morajo biti odporna na vremenske vplive (vročino, mraz, sevanje), 
mehanske obremenitve (npr. valovi, led, padajoče kamenje) in kemične napade akumulirane 
vode. Te obremenitve se pri notranjem tesnjenju preprečijo ali omilijo s pomočjo podpornih teles 
na vodni strani. Tesnjenje se lahko vgradi šele takrat, ko je posedanje in širjenje jezu v glavnem 
ponehalo. Pod površinskimi tesnjenji se mora gradbeni material v gradbenih jamah za sredinski 





- površinska tesnjenja iz asfaltnega betona, 
- površinska tesnjenja iz betona in armiranega betona,  
- površinska tesnjenja iz plastičnih tesnilnih trakov. 
 
3.3.2 Standard DIN 19700-14 
 
3.3.2.1 Področje uporabe 
 
Ta standard določa zahteve za zajezitve, ki služijo v celoti ali delno črpalnim akumulacijam. 
Črpalni akumulacijski bazeni so zajezitveni objekti, ki služijo delno ali povsem za zagotavljanje 
vode za črpalne elektrarne. Poleg tega so možne tudi večnamenske uporabe.  
 
Zajezitveni objekti so: 
a) po razmerah glede pritokov: • črpalni akumulacijski bazeni brez naravnih pritokov 
 • črpalni akumulacijski bazeni z naravnimi pritoki 
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b) po legi v naravnem povodju: 
 
• črpalni akumulacijski bazeni brez naravne povezave 
s tekočimi vodami 
 • črpalni akumulacijski bazeni v tekočih vodah, 
zajezitev z dolinskimi pregradami po DIN 19700-11 
 • črpalni akumulacijski bazeni v tekočih vodah, 
zajezitev z zaporničnimi polji po DIN 19700-13 
 • črpalni akumulacijski bazeni kot naravna jezera 
 
c) po legi akumulacijskih 
bazenov: 
• zgornji bazeni, v katerih se voda po črpanju hrani do 
ponovne uporabe, na primer za pridobivanje energije 
 • spodnji bazeni, v katerih se voda potem, ko je gnala 
turbine, hrani do črpanja, največkrat nadzemni, 
redkeje podzemni 
 
d) po vrsti delovanja in 
medsebojni legi bazenov: 
• zgornji bazeni, ki se v glavnem polnijo s črpanjem iz 
spodnjih bazenov in se vanje praznijo preko pogona 
turbin ali drugače 
 • spodnji bazeni, katerih način delovanja je določen z 
delovanjem črpalnega zbiralnika 
 • vmesni bazeni, ki lahko opravljajo funkcijo tako 
zgornjega, kot spodnjega bazena 
 
e) glede na izravnalno obdobje: • dnevni zbiralniki 
 • tedenski zbiralniki 
 • sezonski zbiralniki 
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3.3.2.2  Hidrologija in vodno gospodarstvo 
 
Kot hidrološki parametri za določanje se upoštevajo padavine, izhlapevanje, pronicanje, razmere 
pri talni vodi in ledu ter vetrovne razmere. Pri črpalnih akumulacijskih bazenih z naravnimi 
pritoki se dodatno upoštevajo vidiki dotoka in odtoka, pojavi visokih voda in njihova letna 
verjetnost prekoračenja. 
 
Pri izpostavljeni legi zgornjih bazenov, na primer na gorskem hrbtu, se upoštevajo tam veljavni 
ekstremni pogoji glede izhlapevanja, vpliva vetra, tvorjenja ledu, valovanja in grmadenja valov. 
 
Pri črpalnih akumulacijskih elektrarnah s spodnjim bazenom v povodju se mora razjasniti, če je 
in v kakšnem obsegu je, zaradi odvzema črpane vode, zmanjšan naravni odtok oziroma koliko se 
lahko vodostaj naravnega odtoka poveča zaradi dovajanja črpane vode iz turbin. 
 
Umestitev zgornjih in spodnjih bazenov v obstoječe povodje se ravna po vodnih in energetskih 
kriterijih, ki zagotavljajo optimalni režim delovanja v celotni oskrbni mreži. 
Za akumulacijske bazene na izpostavljenih legah brez naravnih dotokov znaša varnostni pribitek 
pri nadvodju 0,5 m, pri tem pa mora nadvodje znašati najmanj 1,0 m. 
 
Pri črpalnih akumulacijskih bazenih z naravnimi dotoki se morajo upoštevati izvajanja glede 
hidroloških parametrov in vodnogospodarskega dimenzioniranja, ki jih vsebujejo standardi DIN 
19700-10, DIN 19700-11 oziroma DIN 19700-13. 
 
3.3.2.3 Vključitev v naravno okolje 
 
Pri načrtovanju črpalnih akumulacijskih bazenov, posebno pri izpostavljenih zgornjih bazenih, bi 
se moralo težiti k harmonični vključitvi v okolje. Njihove oblike se morajo ob ugodnem 
izkoristku okolja optimirati s ciljem doseči čim manjšo količino nasipavanja jezu ob doseganju 
Matekovič, A. 2010. Operativna izvedba asfaltne obloge akumulacijskega jezera.   
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo.  
19 
zahtevane prostornine bazena. Pri tem je potrebno težiti k izravnavi mas materiala za 
odstranjevanje in materiala za nasipavanje. 
 
Vključevanje v okolje po načelih varstva krajine je posebno pomembno pri visoko ležečih 
zgornjih bazenih tudi z ozirom na zaščito pred vetrom s pomočjo zasaditve dreves in grmovja 
(DIN 19700-14, 2004). 
 
 
3.4 Izvedba asfaltne obloge jezera 
 
 
Akumulacija jezera je bila zasnovana kot vodotesna skleda z vgrajenim asfaltbetonom na 
drenažnem, prepustnem tamponskem sloju iz drobljenega kamnitega materiala z vrhnjo zaščito 
asfaltne obloge dna in brežin pred UV žarki in prehitro oksidacijo bitumna s tanko, a gosto in 
homogeno plastjo mastiksa. 
 
V maju 2008 se je v projekt vključilo podizvajalsko švicarskego podjetje Walo, ki je 
specializirano za izvedbe polaganja asfaltnih oblog na hidrotehničnih objektih (jezovih, 
pregradah, kanalih itd.). Walo je eno redkih podjetij v Evropi, ki ima za ta namen prirejeno 
opremo in mehanizacijo.  
 
Za potrebe nanosa asfaltnega betona na drenažno plast mora le-ta izkazati ustrezno stabilnost, 
ravnost in zgoščenost. Vsaj 24 ur pred izvedbo polaganja asfalta na drenažno plast se je izvedel 
ročni pobrizg drenažne plasti z bitumensko emulzijo v nanosu 1,5 kg/m2. 
 
Proizvedene je bilo skupaj 26.200 ton ABL1 asfaltne zmesi, ki bi morala imeti v povprečju 13,9 % 
votlin, saj je njena osnovna lastnost prepustnost vode. Vgrajena asfaltna zmes ABL je v 
povprečju izkazala 12,5 % votline. Povprečna specifična gostota ABL znaša 2.579 kg/m3, 
                                                 
1
 ABL − Asphalt binder layer.  
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prostorninska gostota 2.221 kg/m3, proizvedena pa je bila pri povprečni temperaturi 170° C. V 
zmes je bilo dozirano povprečno 3,6 % bitumna. Na račun večjega doziranja bitumenskega veziva 
in večje vsebnosti finih frakcij so bile asfaltni zmesi DAC2 zmanjšane votline na 1,0 %. 
Specifična gostota asfaltne zmesi je znašala v povprečju 2.477 kg/m3, prostorninska pa 2.452 
kg/m3, medtem ko je bilo za potrebe doziranja veziva v povprečju uporabljenih kar 6,4  % 
bitumna glede na masni prostorninski delež zmesi.  
 
Kontrola vgrajevanja je bila izvedena z jemanjem oz. vrtanjem jeder vzorcev iz vgrajene asfaltne 
zmesi. Povprečna vsebnost votlin v preiskanih jedrih je znašala 2,2 %, kar je bilo pod največjo 
dovoljeno mejo, tj. 3,0 % (Henigman et al.,2006). 
 
3.4.1 Asfaltiranje brežin 
 
Asfaltiranje brežin po Pfiffnerju (2003) je potekalo po naslednjem postopku. Proizvedeni asfalt 
v asfaltni bazi se je z ustreznimi tovornjaki prekucniki pripeljal do izoliranega asfaltnega 
zabojnika. Glavni vitel je po bregu dvigal/spuščal finišer, prikolico in prvi valjar. Vitel je bil 
nameščen na robu jezera in se je s pomočjo gosenic premikal naprej v horizontalni smeri 
asfaltiranja. Prekucnik je zvrnil asfalt v izoliran zabojnik. Bager je z dolgo roko naložil asfalt na 
prikolico, ki je oskrboval finišer z asfaltom. Finišer na bregu se je s pomočjo gosenic premikal in 
polagal asfalt v vzporednih pasovih od vznožja proti vrhu jezera. Finišer je bil opremljen z 
gladilno desko, ki jo je mogoče razširiti do 5 metrov. Na odprti strani finišerja je bil čevelj za 
oblikovanje in zgoščevanje celotnega pasu.  
 
                                                 
2
 DAC − Dense asphalt concrete.  
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Slika 6: Teoretični prikaz navpičnega polaganja asfalta (Pfiffner, 2003) 
 
Na drugi strani, ki prekriva predhodno položen pas, je bila nameščena grelna naprava. 
Zmogljivost podajalne enote je omogočala nenehno in visokozmogljivo polaganje. Finišer in 
prikolica sta bila povlečena v glavni vitel. Ta sistem je omogočal strojno polaganje do samega 
roba. Glavni vitel skupaj z nameščenim finišerjem in prikolico se je pomaknil bočno in nadaljeval 
polaganje sosednjega pasu. 
 
Glavni vitel je podpiral prvi valjar, ki je takoj zgostil asfaltno plast. Sledil je drugi valjar, ki je bil 
podprt in zavarovan s samostojnim mobilnim vitlom. Vitla sta povlekla valjarja na klančino, da 
sta lahko zgostila asfaltno plast do roba. Zgoščevanje se je nadaljevalo do želenega razmerja. 
 
Gladilna deska je sledila obstoječi izravnalni plasti in nanašala asfaltne plasti skladno z 
zahtevami. Debelino je bilo potrebno nenehno nadzirati in prilagajati. Na območjih z modulirano 
podlago je finišer zmanjšal modulacijo. Ker mesta z večjo debelino ne vplivajo na tesnilni sistem, 
teh ni bilo potrebno dodatno obdelati. 
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Slika 7: Navpično polaganje asfalta v Avčah 
 
3.4.2 Asfaltiranje dna 
 
Asfaltni material je bilo potrebno s prekucniki pripeljati iz asfaltne baze do finišerja in 
neposredno zvrniti v tovorni vagon finišerja. Finišer je položil in zgostil material, kot je navedeno 
v prejšnjem poglavju. Končno zgoščevanje je bilo izvedeno s samostojnimi valjarji.   
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 Slika 8: Asfaltiranje dna jezera 
 
Vezno plast je bilo potrebno čim prej spojiti z neprepustno plastjo, da bi se med asfaltiranjem 
izognili vdoru umazanije in prahu med plasti. Vezna plast je bila po potrebi prej očiščena in 
predhodno obdelana s tanko plastjo veziva. Polaganje asfalta se je začelo v kotih in nadaljevalo 
proti sredini dna, tako da se je čim bolj zmanjšala prometna obremenitev na položenih predelih. 
Takoj za tem se je pričelo z obdelavo spojev. 
 
3.4.3 Obdelava spojev 
 
Odprto stran položenega pasu je bilo potrebno oblikovati s čevljem3 na gladilni deski finišerja. 
Konec pasu je bilo treba izravnati, oblikovati v ravno črto in zgostiti z valjarji. Za zagotovitev 
zahtevane vsebnosti votlin v zgoščeni plasti je bilo potrebno na hladno površino spoja pred 
                                                 
3
 To je posebni nastavek, ki rob vgrajene plasti asfalta oblikuje pod kotom 45º. 
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polaganjem naslednjega pasu nanesti plast bitumna. Finišerji so bili opremljeni z grelno napravo, 
ki med polaganjem greje predel spoja.  
 
                
                                            Slika 9: Obdelava spoja z infrardečo grelno napravo 
 
  
Ko je bila zgoščena plast položena in ohlajena, je bilo potrebno obdelati hladne spoje, in sicer z 
infrardečo grelno enoto, ki ogreje predel spoja. Vnovično ogreti asfalt je bilo potrebno ponovno 
zgostiti z ročnimi vibracijskimi valjarji. Dolgoletne izkušnje so pokazale, da je s tem postopkom 
mogoče doseči enotno in neprepustno zatesnitev v celotnem tesnilnem sistemu. Enak postopek je 
bil uporabljen za zapolnitev lukenj, ki so nastale pri odvzemu vzorcev za laboratorijske potrebe. 
 
3.4.4 Zaščita asfalta z vročim mastiksom 
 
Po nanosu neprepustne plasti in po obdelavi spojev je bila nanešena tanka, tesnilna plast 
mastiksa, ki ščiti asfalt pred UV žarki in tako podaljša njegovo življensko dobo. Bitumen in 
polnilo sta bila na asfaltni bazi vlita v posebne kotle, ki so bili opremljeni s samostojnim in 
nadzorovanim grelnim sistemom ter potrebnim mešalnikom. V kotlu se je material grel in mešal, 
dokler ni dosegel homogene zmesi.  
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Za nanos mastiksa na breg je bilo potrebno z vitlom povleči finišer od vznožja do zgornjega roba 
jezera. Finišer se je nato premakil bočno s premikom vitla. Prekrivanje pasov je bilo standardno.  
 
Pri temperaturi okrog 220° C se je material nanesel na tesnilno asfaltno plast v količini 2 kg/m2 in 
v debelini nekaj mm. Za potrebe dodatne zatesnitve in zaščite celotnega predvidenega objekta je 
bilo potrebno proizvesti 290 ton goste zmesi mastiksa, ki je sestavljen izključno iz polnila in 
bitumna (Pfiffner, 2003). 
 
 
Slika 10: Nanašanje vročega mastiksa 
 
3.4.5 Spajanje s konstrukcijami 
 
Betonske konstrukcije in površine so morale biti ravne in brez razpok, dovolj močne ter brez 
nepravilnosti ali prepustnih predelov.  
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• Bakreni spoj na vtoku 
 
Na predelih, kjer je asfaltna plast pritiskala na beton, je bilo potrebno uporabiti poseben spoj. 
Tovrstna oblika spoja bolje prenese premike med nagnjenimi bitumenskimi površinami in 
neupogljivimi betonskimi konstrukcijami. 
 
Med polaganjem prve plasti asfaltnega betona je bilo pri betonski plasti potrebno z leseno letvijo 
oblikovati trapezni spoj. Skladno s tehničnimi risbami je bilo nato potrebno namestiti bakreno 
konstrukcijo. Spoj z betonom je bil iz posebne mineralne malte. Na bakreno ploščo nad 
betonskim spojem je bilo treba namestiti betonski blok, s čimer se je zagotovila trdnost spoja. 
Bakreni spoj je bilo treba najprej napolniti s toplotnoodpornim gumijastim profilom. Zgornji del 
spoja je bilo treba napolniti s posebnim materialom, ki je stabilen in prožen v opisanih razmerah.  
 
Med vlivanjem druge plasti zgoščenega asfaltnega betona je bilo treba narediti spoj z betonskimi 
bloki po enakem postopku kot za spoj na zgornjem robu, ki je prikazan v nadaljevanju.   
 
 
                Slika 11: Bakreni spoj med asfaltom in betonom na vtoku 
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• Spoj asfalt-beton na zgornjem robu 
 
Površina betonskih konstrukcij je morala biti povsem čista. Pri betonski plasti je bilo potrebno z 
leseno letvijo oblikovati trapezni spoj. Nato se je nanesla plast bitumna. Spoj med zgoščenim 
asfaltom in betonom je bilo potrebno zapolniti.  
 
 
Slika 12: Spoj asfalt – beton 
 
3.4.6 Izdelava roba 
 
Oblikovanje ukrivljenega dela roba je bilo treba izvesti skupaj z nanosom bitumenskih plasti na 
breg. Valjarji so zgostili asfalt do betona, saj so bili vitli opremljeni s klančino. Posebno 
pozornost je bilo treba nameniti stabilnosti ukrivljenega dela, ki je bil oblikovan z izravnalno 
plastjo. Temeljni betonski pas, ki je podpiral asfalt, je bilo treba vliti pred asfaltiranjem brega. 
Material za posteljico bodoče več kot 4 m široke ceste z debelino 50 cm je bil zgoščen in utrjen. 
Obrabna plast je bila položena po končanem delu vlečenih strojev/vitlov.  
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Slika 13: Prečni prerez brežine, betonskega robnika in ceste 
 
3.4.7 Izvedba dostopne ceste 
 
Dostopna cesta povezuje dno jezera z vrhom in bila je edina komunikacija za dostop in za 
kasnejša vzdrževalna dela. Obrabno plast na cesti se je skladno z zgoraj navedenim postopkom 
prav tako izvedlo s finišerjem. Ker je asfaltiranje ceste preprečilo dostop do dna bazena, se je to 
izvedlo na koncu in ob predhodni časovni uskladitvi z drugimi udeleženimi strankami na objektu. 
 
3.4.8 Vodno upravljanje  
 
Zaradi spremenjenega zaporedja del glede na generalni termiski plan izvdbe ČHE Avče je bila 
asfaltna obloga končana pred izvedbo zapornične komore, ki služi kot varnostni ventil in 
preprečuje odtok vode iz jezera in dovodnega tunela. Investitor je bil opozorjen, da bo s 
povečanjem asfaltiranih površin to večje vplivno območje za meteorne vode, ki bi ob obilnejši 
količini vode lahko poškodovale nižje ležeče objekte in traso tlačnega cevovoda. Slika 14 
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prikazuje vplivno površino meteornih voda, ki po asfaltiranju znaša 145.000 m2. S puščicami so 
prikazane smeri odtekanja vode proti najnižji točki bazena oz. iztoku.  
 
Zaledne vode in podtalnica se odvodnjavajo skozi drenažni tamponski sloj v debelini 20 do 30 
cm. Ta se nahaja tik pod asfaltom. Vodni pritisk pod tesnilno plastjo oteži nanašanje. Večje 
težave se lahko pojavijo, če prepojena podlaga postane nestabilna in če se zaradi umazanije 
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3.5 EPDM folija kot alternativa asfaltu 
 
 
3.5.1 Splošno o EPDM 
 
V razpisni dokumentaciji sta bili navedeni dve alternativi asfaltni oblogi zgornjega jezera, in sicer 
betonska obloga in folija iz umetnih snovi. Zaradi visoke cene polaganja asfaltnih zmesi je 
izvajalec predlagal investitorju izvedbo obloge jezera z EPDM folijo švedskega podjetja 
Trelleborg, ki izvaja enaka dela širom po svetu in omogoča 20-odstotni prihranek glede na 
asfaltno zmes.   
 
Dejavnost skupine Trelleborg temelji na poglobljenih tehnoloških raziskavah, znanju ter 100-letni 
tradiciji predelave gum in ostalih polimernih materialov, ki izpolnjujejo najvišje zahteve 
uporabnikov v industriji in gradbeništvu.  
 
Po definiciji je EPDM folija trajna, visokokakovostna, izolativna, kompozitna, polimerna folija 
na bazi etilen-propilen-termoplastičnega elastomera. 
 
Prosto položena, tovarniško ukrojena membrana omogoča hitro vgradnjo pod vsemi podnebnimi 
pogoji. Spoji med membranami so vulkanizirani in imajo enako odpornost in elastičnost kot 
membrana sama. Kakovost in lastnost spoja ostaneta nespremenjeni v temperaturnem intervalu 
med −40º C in 120º C na celem prerezu spoja. Rezultat je kontinuirana, elastična in trajno 
vodonepropustna membrana. Vulkanizacija sproža križno prepletanje dolgih ogljikovih verig v 
molekuli gume. Rezultat je elastičen material (plastika in bitumen niso elastični), termično in 
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3.5.2 Projektantsko mnenje in odločitev investitorja glede EPDM 
 
Investitor SENG je seznanil projektanta s predlogom izvajalca o alternativni izvedbi obloge 
zgornjega jezera z EPDM foljo. Projektantsko podjetje Colenco Power Engineering Ltd., prav 
tako iz Švice, se ni strinjalo z alternativno izvedbo in je podalo sledeče obrazložitve:  
 
• Colenco Power Engineering Ltd., kot odgovorni projektant ČHE Avče in zgornjega jezera 
vztraja na prvotni ponudbeni zasnovi izvedbe tesnjenja jezera z asfaltom. V vseh 
projektih, od idejnega naprej se je obravnavalo izvedbo asfaltne obloge. Ta metoda je bila 
izbrana v skladu s svetovno inženirsko prakso za hidrotehnične objekte in akumulacijska 
jezera.  
• Na objektih z visoko stopnjo tveganja ima iz varnostnih razlogov asfaltna obloga prednost 
pred membranami, ki se uporabljajo predvsem na objektih z nizko stopnjo tveganja, kot 
so namakalni sistemi, sanacije odlagališč, rudarstvo, odpadne vode, ribniki itd.   
• Dolgoletne mednarodne izkušnje za izvedbe tesnjenja akumulacijskih jezer so na strani 
asfaltne obloge, saj so gumene ali plastične membrane razmeroma mlade na 
hidroenergetskem področju.  
• Glavni argumenti proti uporabi gume ali plastične membrane za hidrotehnične objekte oz. 
akumulacijska jezera so povezani z varnostjo, ranljivostjo in vzdrževanjem, saj so le-te 
občutljivejše od asfaltne obloge glede vandalizma, ognja, mehanske obremenitve vozil, 
napetosti zaradi deformacij, vremenskih pojavov, kot sta toča in veter.  
• Neenakomerna topografska oblika in velika dolžina brežin jezera narekujeta asfaltno 
izvedbo tesnjenja, saj bi se lahko EPDM folija zaradi lastne teže, povečane količine 
zalednih voda in vpliva vetra povesila (Bellwald, 2007). 
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4 POTEK IZVEDBE  
 
 
4.1 Terminski plan 
 
 
4.1.1 Opis terminskega plana izvedbe  
 
Po pogodbenem terminskem planu asfalterskih del na zgornjem akumulacijskem jezeru je bilo 
potrebno v šestih mesecih položiti 56.000 ton asfaltnih zmesi, kar predstavlja skoraj letno 
proizvodnjo gradbišču najbližje asfaltne baze v Vrtojbi. Z dobro organizacijo dela, koordinacijo 
del v celotnem procesu (dovoz frakcij, bitumna, dnevni razpored tovornjakov, urnik asfaltne 
baze, urnik gradbišča itd.), je bilo možno doseči zastavljeni cilj. Vsa asfalterska dela, vključno 
s pripravo in odstranitvijo gradbišča, so se izvajala od 7. maja do 27. oktobra 2008.  
 
Ozko grlo v procesu asfaltiranja je bila asfaltna baza s kapaciteto 100 ton na uro oziroma s 1.200 
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4.1.2 Predvideno in dejansko zaporedje asfalterskih del  
 
Osnovna zamisel je bila, da se bo jezero prečno razdelilo na dve področji. Najprej naj bi se 
izvedlo asfaltno oblogo brežine področja I, nato dno področja I ter področje II v enakem 
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To zaporedje je bilo naknadno spremenjeno zaradi zamude projektne dokumentacije zgornjega 
vtoka (področje 4) in sanacije splazele brežine (področje 3). Po končani izvedbi asfaltne obloge 
področja 1 se je nadaljevalo z deli na nasprotni strani, na področju 2, nato na področju 3 in 






   Slika 16: Dejansko zaporedje polaganja asfalta 
 
 
4.1.3 Terminski plan v MS Projectu  
 
Osnovni in spremenjeni terminski plan izvedbe asfaltne obloge zgornjega akumulacijskega jezera 
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4.2 Uporabljeni materiali in logistika 
 
 
4.2.1 Osnovni materiali 
 
Za logistiko materialov in za proizvodnjo asfaltnih mešanic je bilo kot podizvajalec Primorja 




Agregate je proizvedlo in dostavilo Cestno podjetje Gorica d.d.. Material, soški prodec, so 
zdrobili in separirali v tolminskem obratu podjetja ter dostavili do stacionarne asfaltne baze v 
Vrtojbi. Pred asfaltiranjem se je preizkusilo kamnine skladno s tehničnimi specifikacijami. 
 
Preglednica 1: Porazdelitev materialov v asfaltnih zmeseh 








Bitumen Polnilo Naravni pesek Agregati 
DAC ≥ 6 % 12–14 % 15–25 % 65–80 % 
ABL ≥ 3 % 3–10 % 8–15 % 70–85 % 
Mastiks 25–30 % 70–75 % 0 % 0 % 
 
Vmesni apnenčev agregat se je zdrobil, presejal ter ločeno uskladiščil. Zaželene so bile zrnavosti: 
0–2 mm, 2–4 mm, 4–8 mm, 8–11 mm, 11–16 mm ali podobne. Proizvajalec in dobavitelj je bil 




Bitumen je bil pripeljan neposredno iz dobaviteljevega obrata v asfaltno bazo, in sicer iz 
italijanske Mantove. V dobaviteljevem skladišču so bile pripravljene, rezervirane in shranjene 
potrebne količine za celoten projekt. Odvzeti in preskušeni so bili vzorci bitumna. Bitumen se je 
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Apnenčevo polnilo je proizvajal in dobavljal podjetje CPG v Tolminu in Lažah. Skladiščeno je 
bilo v suhih silosih blizu asfaltne baze. Pred elaboracijo sestave zmesi, je bil material preizkušen.  
V skladu s tehničnimi specifikacijami je bilo potrebno stalno preverjati kakovost.  
 
• Gorivo, kurilno olje in plin 
 
Tekočine, kot je gorivo ali plinsko olje za opremo in stroje, so priskrbela krajevna podjetja. 
Tekočine je bilo potrebno prečrpavati neposredno v stacionarne cisterne. Cisterne so bile 
nameščene na trdni, tlakovani površini, obdane z jarkom. Cisterne so bile posebej ograjene. 
Dolivanje goriva v opremo se je izvedlo na stacionarni bencinski črpalki in neposredno iz 
mobilne cisterne na gradbišču.  
 
Propan za gretje finišerja, kotla in vibracijskih valjarjev je bil varno skladiščen stran od cistern za 
gorivo. Skladišče je bilo zračno in opremljeno s ključavnico. Zaloge so priskrbela krajevna 
podjetja. 
 
Pri skladiščenju plinskega olja, plina in drugih vnetljivih snovi ter pri ravnanju z njimi so bile 
upoštevane tehnične zahteve in predpisi. 
 
• Emulzija in vezivo 
 
Kationsko emulzijo so priskrbeli krajevni proizvajalci. Vezivo je priskrbelo podjetje Bornit 
GmbH iz Nemčije. Prevoz je bil izveden s priklopnikom. 
 
Matekovič, A. 2010. Operativna izvedba asfaltne obloge akumulacijskega jezera.   
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo.  
37 
• Grundirno sredstvo 
 
Grundirno sredstvo ESTOL N je priskrbelo podjetje SDM Süddeutsche Teerindustrie GmbH iz 
Nemčije. Grundirno sredstvo je bilo shranjeno v 25-kilogramskih sodih. 
 
• Bitumensko tesnilo 
 
Bitumenski material BITUFILL za tesnjenje spojev je priskrbelo podjetje Daub Flösser GmbH iz 
Nemčije. Tesnilni material je bil proizveden in dostavljen na gradbišče v 14-kilogramskih blokih. 
 
4.2.2 Recepturi asfaltnih zmesi 
 
Tehnologi obeh podjetij, Primorja in Wala, so v začetku leta 2008 pričeli s pripravami in 
laboratorijskimi analizami lokalnih agregatov, ki so sestavni del receptur asfaltnih zmesi. Na 
podlagi trimesečnih preiskav v slovenskih in švicarskih laboratorijih sta bili pripravljeni naslednji 
recepturi za nosilno plast ABL in tesnilno plast DAC:  
 





materiala v ABL 
Vsebnost 
materiala v DAC 
agregat  11/16 35 % 15% 
agregat  8/11 14 % 14% 
agregat  4/8 18 % 17 % 
agregat  2/4 7 % 5 % 
naravni pesek 0/4  10 % 
drobljeni pesek     0/2 25 % 28 % 
lastno polnilo                         prašni delci 1 % 11 % 
skupaj kamnita zrna            100 % 100 % 
bitumen     3,6 % 6,4 % 
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  Slika 17: Sestava asfaltne zmesi 
 
4.2.3 Asfaltne zmesi 
 
Projektant je v projektu predvidel dve plasti asfaltnih zmesi bitumenskega betona iz drobljenih 
frakcij 0/16 mm ter dodatka naravnega peska 0/4 mm. Na dnu jezera sta bili vgradnjeni groba 
asfaltna plast ABL in fina drobozrnata tesnilna asfaltna plast DAC vsaka v debelini 7 cm, 
medtem ko so brežine zahtevale še dodaten cm vsake od plasti asfalta oziroma vsake po 8 cm. 
 
Spodnja asfaltna plast, položena neposredno na predhodno zgoščeno drenažno plast iz kamnitega 
drobljenega materiala, se imenuje ABL (Asphalt Binder Layer) in ima funkcijo dreniranja oz. 
odvajanja vode skozi drenažni sloj v drenažni sistem. Zgornja asfaltna plast, ki ima predvsem 
funkcijo tesnenja in je temu primerno mnogo bolj zaprta, vsebuje tudi večjo količino bitumna, pa 
se imenuje DAC (Dense Asphalt Concrete). 
 
Glavni fazi asfalterskih del sta bili izvedba asfaltacije dna bazena ter brežin. Skupaj je bilo na 
54.000 m2 dna zgornjega akumulacijskega jezera položenih okoli 9.000 ton ABL v povprečni 
debelini 7,2 cm ter 10.500 ton DAC v povprečni debelini 7,8 cm. Na brežinah bazena je bilo 
Sestava asfaltne zmesi 
1. Fini in grobi agregati 
2. Grobi in naravni pesek 
3. Polnilo 
4. Bitumen 
   
           1 
   
           1 
   
           1    
           4 
   
           2 
   
           2 
   
           3 
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položenih 17.200 ton ABL v povprečni debelini 8,6 cm ter 19.000 ton DAC v povprečni debelini 
8,7 cm. 
 
Dejanska povprečna poraba ABL je bila zaradi lokalnih dopustnih odstopanj 7,9 % višja od 
teoretične porabe, kar je manj od dopustne prekomerne porabe, ki znaša 10 %. 
 
4.2.4 Proizvodnja asfaltnih zmesi 
 
Podjetje Primorje d.d. je s podjetjem CPG d.d. sklenilo pogodbo o dobavi asfaltnih zmesi. 
Angažirana je bila stacionarna asfaltna baza v Vrtojbi. Asfaltna baza je imela absolutno prioriteto 
proizvodnje asfaltnih zmesi za potrebe ČHE Avče. V primeru večjih zastojev ali okvar, ki jih k 
sreči ni bilo, bi vsa transportna sredstva preusmerili na nadomestno asfaltno bazo Primorja v 
Lažah. 
Največja zmogljivost asfaltne baze znaša 100 ton/h in temu primerno so se prilagodili plani 
proizvodnje. Postopek proizvodnje in vse pomembne podatke nadzira in prilagaja računalniški 
terminal. Vsaka natovorjena zmes je bila stehtana na mostni tehtnici in pripeljana do jezera na 
Kanalskem vrhu. Za celotno izvedbo asfaltne obloge jezera je bilo potrebnih 2.980 
transportnih voženj s povprečno tonažo 18,9 tone asfaltne zmesi. Asfaltne zmesi so bile med 
transportom na gradbišče ustrezno zaščitene s ponjavo. 
 
Za potrebe proizvodnje obeh asfaltnih zmesi je bila v glavni vlogi aktivirana proizvodnja in 
dobava kamnitega agregata iz separacije Tolmin iz reke Soče (drobljena frakcija 0/16 mm in 
naravni pesek 0/4 mm) krajevnega dobavitelja CPG d.d.  
 
Pred izvedbo mešanja asfaltnih zmesi so bile v skladu s tehničnimi specifikacijami in recepturo 
asfaltne zmesi opravljene vse potrebne predhodne preiskave materialov. Prostorninska gostota 
uporabljenega kamenega agregata je znašala 2.700 kg/m³, koeficient odpornosti proti drobljenju 
po postopku Los Angeles pa 24. 
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Za vezivo je bilo uporabljeno bitumensko vezivo B70/100 iz rafinerije iz Mantove. Bitumen je bil 
pripeljan in skladiščen v cisternah za bitumen na samem asfaltnem obratu, kjer so bili v skladu s 
planom kontrole kakovosti odvzeti in preiskani vzorci bitumna. 
 
Apnenčevo polnilo (filer) je bilo proizvedeno v separaciji Tolmin in kamnolomu Laže ter 
dobavljeno v Vrtojbo in skladiščeno v silosih tik ob asfaltni bazi. Preverjanje kakovosti je bilo v 
skladu z tehničnimi specifikacijami. 
 
 
      Slika 18: Stacionarna asfaltna baza podjetja CPG d.d. v Vrtojbi  
 
V neposredni bližini asfaltne baze, ki jo prikazuje Slika 18, so nameščene naslednje enote: 
- boksi za agregat različnih frakcij, 
- silosi za apnenčevo polnilo, 
- cisterne za kurilno olje, 
- ogrevana cisterna za bitumen, 
- skladiščni in vzdrževalni objekti. 
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Celoten agregat za izvedbo asfaltnih zmesi se je dobavljalo s tovornjaki vlačilci iz separacije 
Tolmin na 46 km oddaljeno asfaltno bazo v Vrtojbi (od A do B na Sliki 19). Asfaltne zmesi se je 
dobavljalo na 27 km oddaljen in 500 m višji Kanalski Vrh s 4-osnimi tovornjaki (od B do C). 
Obstaja 2 km krajša transportna pot skozi Deskle proti Morskemu, ki se nadaljuje na Kanalski 
Vrh, vendar je izvajalec ni uporabljal zaradi slabega stanja vozišča. Celotna količina bitumna se je 
na asfaltno bazo dobavila iz 273 kilometrov oddaljene Mantove.  
 
 
Slika 19: Prikaz transportnih poti agregata in asfaltnih zmesi 
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Podatki o količinah dostavljenega asfalta in o številu prevozov: 
- celotna količina asfalta: 55.700 ton 
- celotno število prevozov: 2.947 prevozov 
- maksimalna količina asfalta na dan: 1.120 ton/dan 
- maksimalno dnevno število prevozov: 59 prevozov/dan 
- maksimalno dnevno število prevozov na tovornjak: 5 prevozov/tovornjak 
- celotna količina bitumna: 2.900 ton 
 
 
4.3 Uvedba novih tehnologij 
 
 
Zaradi kompleksnosti objekta, velikih dimenzij in površin akumulacijskega jezera in predvsem 
zaradi optimizacije delovnih procesov sta bili uvedeni dve novi tehnologiji, ki sta se izkazali za 
uspešni, saj je bilo prihranjenega veliko časa in denarja.   
 
4.3.1 Kontrola gradnje nasipov z uporabo sistemov CCC 
 
Sistemi valjarjev CCC4, ki imajo vgrajen sistem kontinuirnega spremljanja obnašanja 
vgrajevanih materialov, so v svetu že dolgo poznani, pri nas malo manj. Gre za različne merilne 
sisteme različnih proizvajalcev, ki so integrirani v valjar in izkoriščajo izmenjajočo se 
informacijo (dinamično interakcijo) med pospeškom vibrirajoče bandaže in dinamično 
trdnostjo oz. togostjo podlage, ki v splošnem narašča z naraščanjem zgoščenosti. Na ta način 
sistemi omogočajo stalen nadzor nad učinkovitostjo in optimizacijo sistema zgoščanja, inženirji 
pa imajo celovit nadzor nad doseženo kakovostjo in homogenostjo vgrajevane plasti. 
 
                                                 
4
 CCC (Continous Compacting Control) − kontinuirana kontrola zgoščevanja. 
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Vsako laboratorijsko napravo, aparat in sistem je potrebno kalibrirati in tudi sistem CCC ni 
izjema. Kalibracija se izvede na preskusnih poljih bodočega objekta, za izbrano vrsto in debelino 
nasipnega materiala. Pri sistemih CCC je možna primerjava med vrsto izbranih standardnih 
točkovnih meritev (deformacijski moduli Evd, Ev1, Ev2, CBR itd.). Kalibracija je bila v 
sodelovanju s FGG, Komisijo za zemeljska dela pri DARS-u in z vodilnim strokovnjakom na 
tem področju z dunajske tehnične fakultete opravljena na poskusnem polju na velikem nasipu 
maja leta 2007. 
 
Po temeljitih raziskavah, analizah in kalibraciji je bilo sklenjeno, da se gradnja pregradnih 
nasipov z uporabo lokalne flišne kamnine lahko vrši le pod naslednjimi pogoji: 
• nujna je eksplicitna raba sistemov CCC, pri katerih je edino in glavno merilo za 
vrednotenje kakovosti in prevzema nasipnih plasti njena dinamična merska vrednost 
(DMV) − razlika med povprečnim prirastkom predzadnjega in zadnjega prehoda mora 
biti manjša od 5 % (kriterij nosilnosti in zgoščenosti), kriterij standardne deviacije pa vodi 
k zagotovilu homogenosti vgrajevane plasti (dopustno je 20 % odstopanje od povprečne 
DMV); 
• vgrajevanje nasipnih materialov mora potekati ob zadostni, najmanj 85-% saturaciji, 
kar še zagotavlja dovolj nizko sukcijo; 
• potrebno je izvajati primeren geotehnični monitoring. 
 
Prav vzpostavljeni geotehnični monitoring na trinajstih posedalnih ploščah in na dveh 
horizontalnih ter enega vertikalnega inklinometra je pokazal, da je bila odločitev pravilna, saj so 
bili pomiki v vertikalni smeri na vseh najbolj ranljivih točkah nasipa celo manjši (mali nasip 
cca. 1 cm, veliki nasip cca. 1,5 cm) od predhodne optimistične napovedi (2,4 cm−7 cm) oziroma 
veliko nižje pesimistične prognoze s klasičnimi postopki (58 cm). 
 
Povprečna skupna dinamična merska vrednost (dinamični vibracijski modul Evib) za mali nasip 
je ob predpostavljenem zahtevanem deforamcijskem modulu Evd = 50 Mpa, znašala Evib = 
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176 MPa, za veliki nasip pa celo Evib = 187 MPa, medtem ko je bila iz kalibracije zahtevana 
najmanj Evib = 158 MPa. 
 
Visoka pregradna nasipa zgornjega akumulacijskega jezera ČHE Avče sta do leta 2008 edina v 
Sloveniji zgrajena nasipa, pri katerih se je uspešno uporabljal CCC merilnimi sistem tako za 
delovni kot tudi za merilni proces za merodajne prevzeme kvalitete nasipnih plasti. 
 
Prednost tega sistema je optimalno število prehodov z valjarjem, tako da je zagotovljena 
kakovost ob najnižjih stroških. Sistem natančno prikaže nekvaliteten sloj oz. odsek nasipa 




Slika 20: Računalniški zaslon valjarja s CCC merilnim sistemom 
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4.3.2 Uporaba tehnologije AccuGrade GPS 
 
Na gradbišču ČHE Avče je bil poleg CCC sistemov preizkušen še sistem AccuGrade GPS5, ki je 
vgrajen na buldozerju CAT D6K XL. Za izdelavo jezera je bil uporabljen stroj, ki lahko zelo 
natančno izravnava dolge brežine akumulacijskega jezera, ki so sprojektirane pod strmim kotom 
21,8º. 
 
Sistem AccuGrade GPS je namenjen opravljanju številnih gradbenih zemeljskih del od 
niveliranja velikih zemeljskih površin z visoko produktivnostjo do opravljanja najzahtevnejših 
oz. najnatančnejših zaključnih izravnav površin z minimalnimi tolerancami. Sposobnosti skoraj 
13-tonskega stroja s kapaciteto odrivne deske 2,7 m3 so bile uspešno preizkušene pri izvajanju 
nasipavanja in izravnavanja zasnovanega drenažnega sloja na brežine akumulacijskega bazena. 
Zgoščevanje je bilo izvedeno z valjarji, ki so imeli vgrajen sistem proti zdrsavanju (anti-slip 
sistem). 
 
Kot že ime pove, je glavni del sistema AccuGrade GPS na buldožerju GPS6 sprejemnik z 
vgrajenima antenama. Anteni sta nameščeni ob koncih odrivne deske na dveh masivnih drogovih, 
tako da zagotavljata optimalen sprejem signala. Preko njiju GPS sprejme signal in omogoči 
definiranje horizontalnega in vertikalnega položaja odrivne deske ter lokacije delovnega stroja. 
Sistem uporablja GPS satelite, ki pošiljajo informacije o poziciji v GPS bazno postajo ter GPS 
sprejemnike na stroju. Satelit neprekinjeno prenaša podatke o položaju, identiteti in času, 
njihov sistem pa je na voljo kjerkoli in kadarkoli. Zaradi posredovanja natančnih podatkov o 
položaju odrivne deske, ki se usklajujejo s predhodnimi nastavitvami in se navezujejo na 
zahtevano izravnavo podlage, govorimo o milimetrski natančnosti sistema.  
 
                                                 
5
 AccuGrade (Automatic laser control system) – avtomatski laserski kontrolni sistem. 
6
 GPS (Global Position System) – sistem globalnega določanja položaja.  
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Slika 21: Prikaz AccuGrade GPS sistema na buldožerju D6K XL 
 
Prednost tega sistema je večja produktivnost in posledično manjši operativni stroški ter krajši 
rok izvedbe del. Predvsem se zmanjša obseg del geometrov, saj ni potrebno količenje terena po 
profilih, kontrola debelin vgrajenih plasti in preverjanje izravnanosti (Zakrajšek, 2008). 
 
 
Matekovič, A. 2010. Operativna izvedba asfaltne obloge akumulacijskega jezera.   
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo.  
47 






Skladno s pogodbenimi pogoji in programom preizkusov je bila pri izvedbi asfaltne obloge 
zgornjega jezera ČHE Avče dosledno izvedena kontrola kakovosti vseh vhodnih, proizvedenih in 
vgrajenih materialov. V ta namen je bil poleg stacionarnega laboratorija na asfaltni bazi 
postavljen tudi mobilni laboratorij na gradbišču. Pri analizi ustreznosti sestave zmesi je 
laboratorij na gradbišču sodeloval tudi z osrednjim laboratorijem Wala v Zürichu ter po potrebi z 
zunanjimi strokovnjaki in inštituti. 
 
Skupina laboratorijskih tehnikov pod nadzorom izkušenega laboratorijskega inženirja je 
vzpostavila sistem preverjanja kakovosti. Parametri in preizkuševalni postopki so bili opisani v 
programu preizkusov.  
 
Asfaltni zmesi ABL in DAC v proizvodnji sta bili dnevno preiskani in kontrolirani glede na 
dnevno proizvodnjo: ABL na vsake 400 ton proizvedene asfaltne zmesi, DAC na vsake 300 
ton. Preiskave so zajemale lastnosti asfaltne zmesi, kot so prostorninska in specifična gostota, 
vsebnost votlin in vsebnost bitumenskega veziva. 
 
Poleg kontrole na proizvedenih asfaltnih zmeseh se je ta vršila tudi na naključno izbranih 
mestih asfaltne obloge z jemanjem vzorcev oz. z vrtanjem asfaltnih jeder. Pogoj za tesnjenje 
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4.4.2 Vsebnost lahkih delcev v agregatu za proizvodnjo asfaltnih zmesi 
 
Za proizvodnjo asfaltnih zmesi v asfaltni bazi Vrtojba je bila uporabljena zmes kamnitih zrn iz 
separacije Tolmin. Zmesi kamnitih zrn iz separacije Tolmin so prodčevi drobirji iz reke Soče. 
Vse frakcije za proizvodnjo asfaltnih zmesi imajo Certifikat kontrole proizvodnje in Izjave o 
skladnosti s CE informacijo skladne z harmoniziranim evropskim standardom SIST EN 13043. 
 
V splošnih tehničnih pogojih, ki so bili sestavni del pogodbene dokumentacije, je bila zahteva, da 
groba in kamnita zmes ne smeta vsebovati lesnih delcev in organskih snovi. Ker je zmes 
vsebovala lahke delce, se je izvajalec skliceval na splošne tehnične pogoje, ki omogočajo, da 
lahko zahteve vhodnih materialov določi tudi inženir. 
 
Iz tega razloga je bil inštitutoma, Zavodu za gradbeništvo (ZAG) in Inštitutu za raziskavo 
materialov in aplikacije (IRMA), naročen odvzem vzorcev kamnitih zmesi in določitev lahkih 
delcev skladno s standardom SIST EN 1744-1. Rezultati so prikazani v spodnjih preglednicah. 
 
Preglednica 3: Rezultati kemijske analize določitve lahkih delcev (ZAG)  
Frakcija Odstotek % m/m 
0/2 drobljen prod 0,06 
0/4 naraven prod 0,11 
4/8 drobljen prod 0,21 
8/11 drobljen prod 0,03 
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Preglednica 4: Rezultati kemijske analize določitve lahkih delcev (IRMA) 
Frakcija Odstotek % m/m 
0/2 drobljen prod 0,05 
0/4 naraven prod 0,04 
4/8 drobljen prod 0,05 
8/11 drobljen prod 0,03 
11/16 drobljen prod 0,04 
 
Glede na dobljene rezultate kemijskih analiz je nadzorni inženir odobril predlagano enotno 




4.4.3 Organizacija preskusov proizvodnje na gradbišču 
 
Program preizkušanja za asfaltiranje je bil razdeljen na tri razvojne stopnje:  
 
1. razvojna stopnja: Preizkusi ustreznosti in sestava zmesi bitumenskega materiala 
 
Čas: pomlad 2008 
Kraj: osrednji in zunanji laboratorij 
Osebje: tehnično vodstvo, osebje v osrednjem laboratoriju, deloma 
osebje v laboratoriju na gradbišču in zunanji strokovnjaki 
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2. razvojna stopnja: Umerjanje asfaltne baze in poskusne zmesi 
 
Čas: april/maj 2008 
Kraj: asfaltna baza v Vrtojbi 
Osebje: tehnično vodstvo, vse osebje v laboratoriju na gradbišču in strokovnjaki 
v osrednjem laboratoriju, zunanji strokovnjaki ter vse osebje v bazi 
Opomba: pod nadzorom laboratorija na gradbišču z zunanjo podporo 
 
3. razvojna stopnja: Preizkusi proizvodnje na gradbišču zgornjega bazena 
  
Čas: maj 2008: strojno in ročno polaganje približno teden dni, preskušanje in 
poročilo 
Kraj: izravnano in zgoščeno območje v zgornjem bazenu, kjer je nameščena in 
uspešno preskušena izravnalna plast, dober dostop, brez drugih posebnih 
zahtev in dogovor o podrobnostih z inženirjem 
Osebje: vse tehnično vodstvo, vse osebje v laboratoriju, strokovnjaki v 
izvajalčevem osrednjem laboratoriju, zunanji sodelavci, vsa ekipa v bazi 
in vsa ekipa za polaganje 
Opomba: pod nadzorom laboratorija na gradbišču s podporo 
 
4.4.4 Varstvo okolja 
 
Podjetji Primorje in Walo skladno s pridobljenim certifikatom ISO 14001 skrbita za varstvo 
okolja in ravnanje z odpadki. Zaradi specifičnosti projekta se je določilo posebne zahteve in 
varnostne ukrepe, in sicer: 
 
• Gradbeni material (na primer presežek asfalta, izrezane asfaltne dele, agregate, les in 
drug material) je bil začasno shranjen na označenih mestih ter redno odbiran in odložen 
na določenih odlagališčih smeti. Material je bil nepoškodovan in ni onesnaževal okolja. 
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• Zaščito pred spodjedanjem na območju naselja (proizvodnja, pisarna in dvorišče) je bilo 
potrebno urediti s sistemom drenažnih jarkov in kanalov. Zbrana voda je bila speljana v 
krajevni kanalizacijski sistem. Če se je na območju naselja pojavilo očitno spodjedanje, je 
bilo potrebno sprejeti ukrepe in odpraviti nevarnost. 
 
• Za varstvo voda na območju naselja, predvsem na območju obratov in delavnic, je bilo 
poskrbljeno z naslednjima ukrepoma: s skladiščenjem tekočin v pripravljenih skladiščih 
in z oskrbo z vezivom za olje/plinsko olje. Vsako popravilo ali vzdrževanje vozil je bilo 
izvedeno v ustrezno opremljeni delavnici. Registrirana podjetja so zbirala in odstranila 
odpadno olje ali druge nevarne tekočine. 
 
• Splošni varstveni ukrepi za nadzor prahu in hrupa so bili izvedeni z ločitvijo 
proizvodnega območja in poslovnih/bivalnih prostorov. Obrati so bili moderni in 
opremljeni skladno s trenutnimi določili in predpisi o varstvu okolja. Stroji so bili 
protihrupno izolirani in opremljeni z oznako CE. Zaradi nenehnega in nadzorovanega 
zbiranja odpadkov in njihovega odlaganja na označena mesta ni bilo odpadnih plinov ali 
tekočin na gradbišču.  
 
• Zbiranje in odlaganje odpadkov je potekalo nenehno. Trdni odpadki so bili zbrani na 
izvirnem mestu, na primer v poslovnih prostorih, v laboratoriju ali delavnici in v 
razumnih presledkih odpeljani na odlagališče. Na gradbišču so bili nameščeni sanitarni 
prostori skladno z določenimi standardi. Odplake iz sanitarnih ali bivalnih prostorov so 
bile zbrane v posebnih cisternah in obdelane v čistilni napravi. Organski in trdni ostanki 
so bili občasno pobrani in zavrženi na odobrenem mestu. 
 
• Čiščenje gradbišča se je izvajalo sproti, generalno pa se ga je počistilo pred 
primopredajo objekta investitorju. Vse odpadke je bilo potrebno odpeljati na uradne 
deponije. Pridobiti je bilo potrebno tudi evidenčne liste, ki so sestavni del poročila o 
ravnanju z odpadki in je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
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4.5 Postopek prvega polnjenja 
 
 
4.5.1 Ozadje polnjenja 
 
Prvo polnjenje bazena je občutljiv proces, ki mora biti skrbno izveden in opazovan z namenom, 
da se zagotovi varno delovanje jezera v vseh fazah. 
 
Za prvo polnjenje zgornjega akumulacijskega jezera je projektant predlagal uporabo dodatnih 
črpalk z namenom, da se preskusi črpalko-turbino najprej v turbinskem načinu delovanja, kar je v 
skladu s posebnimi tehničnimi pogoji preizkusa črpalke-turbine in pomožne opreme. Postopek 
polnjenja je bil potrjen in podrobno koordiniran s strani dobavitelja turbine in opreme. Za sam 
komisijski preskus črpalke-turbine sta bila odgovorna dobavitelj in nadzorni inženir. 
 
Prvo polnjenje se je pričelo, ko je bil vgrajen in pripravljen ves opazovalni sistem. Pomemben je 
bil natančen, neprekinjen in obsežen sistem opazovanja nivoja vode v bazenu in dvigovanje 
nivoja vode v predpisanih korakih. Vzpostavilo se je redno merjenje gladine vode v drenažah, 
merjenje nivoja piezometra in vizualna kontrola pete velikega nasipa. Za primerno interpretacijo 
rezultatov se je  redno zbiralo meteorološke podatke (merjenje temperature in padavin) v bližini 
jezu. Po končani 3., 4. in 5. fazi se je jezero toliko izpraznilo, da se je lahko izvedlo temeljito 
kontrolo asfaltne obloge ter stikov med asfaltom in betonskimi konstrukcijami.  
 
4.5.2 Faze polnjenja bazena 
 
Glede na pritisk vode v bazenu bo telo nasipa izpostavljeno posedkom in horizontalnim 
deformacijam. Nivo vode naj se zato dviga dovolj počasi, tako da se obloga asfalta lahko 
prilagaja tem posedkom, ne da bi pri tem prihajalo do razpok. 
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   Slika 22: Faze polnjenja zgornjega jezera  
 
• Začetna faza 0 (kota 585,5) 
Začetna faza 0 se je pričela takoj po nulti meritvi opazovanih točk in se je nanašala na 
polnjenje dovodnega tunela in cevovoda do kote 585,5 m.n.m., z uporabo opreme za prvo 
polnjenje. Te črpalke so imele majhno kapaciteto črpanja, zato je bilo potrebnih 10 dni, da 
se je hidravlični sistem napolnil do zahtevanega nivoja. Delno so sistem napolnile 
padavinske vode. 
 
• 1. faza (kota 602) 
V 1. fazi polnjenja je bilo dno bazena potopljeno do kote 602 m.n.m., pričelo se je z 
izvedbo 1. testa v črpalnem načinu. Po 24 urah se je izvedlo geodetsko niveliranje in 
meritve inklinometrov. 
 
• 2. faza (kota 610) 
V 2. fazi se je s hitrostjo polnjenja 1 m na dan v osmih dneh napolnilo jezero do kote 610 
m.n.m., kar predstavlja 12% celotnega vodnega pritiska na nasip. Nadaljevalo se je s 1. 
0. faza: 








polnjenje do kote  
610,00 m.n.m. 
3. faza: 
polnjenje do kote  
618,00 m.n.m. 
 
4. in 5. faza: 








625 m.n.m. maks.nivo 
597 m.n.m. min. nivo   
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testom v črpalnem načinu. Geodetsko niveliranje in meritve inklinometrov se je izvedlo za 
nivo gladine vode na koti 610 m.n.m., ki je morala ostati konstantna 1 dan. 
 
• 3. faza (kota 618) 
V 3. fazi se je s hitrostjo polnjenja 1 m na dan v osmih dneh napolnilo jezero do kote 618 
m.n.m., kar predstavlja 50% celotnega vodnega pritiska na nasip. Nadaljevalo se je s 1. 
testom v črpalnem načinu. Geodetsko niveliranje in meritve inklinometrov se je izvedlo za 
nivo gladine vode na koti 618 m.n.m., ki je morala ostati konstantna 1 dan. Na koncu 3. 
faze se je nivo vode v jezeru znižalo na koto 597 m.n.m., ki ustreza minimalni gladini vode 
delovanja in to je bil 1. turbinski test. 
 
• 4. faza (kota 625) 
4. faza se je začela s ponovnim polnjenjem 1 m na dan, do kote 618 m.n.m. in nato 
nadaljevala do maksimalne operativne kote vode 625 m.n.m., kar je predstavljalo 2. test v 
črpalnem načinu. Geodetsko niveliranje in meritve inklinometrov se je izvedlo za nivo 
gladine vode na koti 625 m.n.m., ki je morala ostati konstantna 1 dan. Na koncu 4. faze se 
je nivo vode v jezeru znižalo na koto 597 m.n.m., ki ustreza minimalni gladini vode 
delovanja in je predstavljalo 2. turbinski test. 
 
• 5. faza (kota 625) 
5. faza se je začela s prvim korakom ponovnega polnjenja do kote 618 m.n.m. in 
nadaljevala z drugim korakom do kote 625 m.n.m. Vsak korak je trajal 1 dan. To je bil 3. 
test v črpalnem načinu. Na koncu 5. faze je bilo potrebno izvesti geodetsko niveliranje in 
meritve inklinometrov, eno meritev pred znižanjem in eno po znižanju gladine vode na koto 
590 m.n.m. z namenom, da se izpostavi asfaltno oblogo kontroli. 
 
Na podlagi zadovoljivih rezultatov meritev in vizualne kontrole se je lahko nadaljevalo s 
programom drugega polnjenja, ki je zelo podoben prvemu. 
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4.5.3 Terminski plan in program polnjenja 
 
4.5.3.1 Terminski plan polnjenja 
 
Terminski plan za prvo polnjenje jezera je podan na spodnji sliki. Na oseh so prikazane kote 













































Slika 23: Terminski plan prvega polnjenja zgornjega jezera  
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4.5.3.2 Program prvega polnjenja in opazovanja akumulacijskega jezera 
 
Med polnjenjem zgornjega akumulacijskega jezera so se z namenom natančne določitve 
prepustnosti asfaltne obloge izvajale meritve pronicanja vode, pretokov in piezometrov vsake 
štiri ure. Tekom hitrega izpuščanja in ponovnega polnjenja se je meritve izvajalo vsaki dve uri. 
 
Preglednica 5: Program prvega polnjenja in opazovanja akumulacijskega jezera 
Faza  Dni Proces polnjenja bazena Kota Opazovanje 










 Polnjenje dovodnega tunela in 







1 branje/dan Večkratno 
ničelno branje 
1 1-7 Polnjenje 2 m/dan 
Od vtoka do pete jezu, pokriva 








3 branja/dan  
 7-8 
 
Čakalna doba 1 dan za meritve 602,00 Nivo bazena 
neprekinjeno, 
Meteo 1/dan 
3/dan 1. branje 
2 8-16 
 







 16-17 Čakalna doba 1 dan za meritve 610,00 Nivo bazena 
neprekinjeno, 
Meteo 1/dan 
3/dan 2. branje 







 25-26 Čakalna doba 1 dan za meritve 618,00 Nivo bazena 
neprekinjeno, 
Meteo 1/dan 
3/dan 3. branje  
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…nadaljevanje Preglednice 5. 
 
Faza  Dni Proces polnjenja bazena Kota Opazovanje 

















 28-35 Polnjenje 1 m/dan 







3 meritve na 
dan 
 
 35-36 Čakalna doba 1 dan za meritve 625,00 Nivo bazena 
neprekinjeno, 
Meteo 1/dan 
3 meritve na 
dan 
4. meritve 






Vsake 2 uri 
tekom izpusta 
 






















 39-45 Bazen na maksimalni koti 
delovanja 
625,00 Nivo bazena 
neprekinjeno, 
Meteo 1/dan 
3 meritve na 
dan 
5. meritev 








Vsake 2 uri 
tekom izpusta 
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4.5.4 Navodila med obratovanjem 
 
Če bi opazili kakršnokoli nepravilnosti, t.j. povečan pretok pronicanja, naglo povečanje gladine 
vode v piezometru ali nepričakovane deformacije nasipov ali brežin, bi bilo takoj potrebno 
oceniti vplive, sprejeti ustrezne ukrepe in spremeniti program polnjenja.  
 
Zaradi izpostavljene nevarnosti konstrukcije zgornjega akumulacijskega jezera (2,17 milijona m3 
vode) je za zagotavljanje varnosti tekom življenjske dobe nujno potrebno neprekinjeno 
opazovanje nasipov. Opažanja in ugotovitve poskusnega polnjenja morajo biti vključena v 
bodoča navodila za opazovanje hidroelektrarne. 
 
Operativna faza hidroelektrarne se je lahko pričela, ko sta se program polnjenja in uporabnost 
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ČHE Avče, eden največjih tovrstnih objektov v Sloveniji, se je gradila več kot pet let. Z dobrim 
strokovnim vodenjem na vseh področjih in interdisciplinarno koordinacijo je izvajalcem kljub 20-
odstotnemu povečanju obsega del črpalno hidroelektrarno uspelo zgraditi v zadanem roku. 
 
Izvedba zgornjega akumulacijskega jezera je bila ob spremenjenih in geološko neugodnih 
pogojih ter zamudah pri projektni dokumentaciji zaključena pred pogodbenim rokom. To je bilo 
mogoče zaradi uvedbe novih tehnologij, izbire asfaltne obloge pri izgradnji jezera in velike 
angažiranosti vseh udeležencev. Izvajalci so z dodatno opremo in uvedbo dvoizmenskega dela 
pospešili sanacijo splazele brežine in dela na vtoku ter ti površini pravočasno predali v 
asfaltiranje. Če se to ne bi zgodilo, bi bila asfalterska dela čez zimo prekinjena in zaključena šele 
konec pomladi 2009. Uspešni izvedbi je botrovala tudi velikost jezera, ki je omogočala 
spremembo zaporedja asfaltnih del in po potrebi izvajanje del na več koncih hkrati.  
 
S pomočjo vgrajenih merilnih naprav je bil izveden dolgotrajni postopek prvega polnjenja. 
Rezultati meritev so potrdili, da so bile odločitve glede izbranih tehnologij, vgrajenih materialov 
in kontrole kakovosti pravilne. 
 
Asfaltiranje je za večje hidrotehnične objekte, kot so akumulacijska jezera in pregrade, trenutno 
tehnično najprimernejša možnost izvedbe, čeprav je zaradi majhne konkurence med izvajalci v 
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PRILOGA A:  
 





ID Aktivnost DNEVI Začetek Konec
1 Dela na zgornjem vtoku 66 days Mon 7.4.08 Fri 4.7.08
2 Končana dostopna galerija 25 days Sat 5.7.08 Mon 4.8.08
3 ASFALTERSKA DELA 141 days Wed 7.5.08 Mon 27.10.08
4 priprava, montaža 4 days Wed 7.5.08 Tue 13.5.08
5 demontaža 22 days Thu 2.10.08 Mon 27.10.08
6 poskusno polje 2 days Tue 13.5.08 Thu 15.5.08
7 1.DEL 55 days Thu 15.5.08 Tue 22.7.08
8 brežina - nosilni sloj - 80 mm 29 days Thu 15.5.08 Fri 20.6.08
9 brežina - tesnilni sloj - 80 mm 32 days Thu 22.5.08 Tue 1.7.08
10 dno - nosilni sloj 70 mm 32 days Thu 29.5.08 Mon 7.7.08
11 dno - tesnilni sloj 70 mm 32 days Tue 3.6.08 Thu 10.7.08
12 izdelava spojev 39 days Tue 27.5.08 Sat 12.7.08
13 zapolnitev stikov 37 days Mon 9.6.08 Tue 22.7.08
14 2.DEL 58 days Wed 23.7.08 Wed 1.10.08
15 brežina - nosilni sloj - 80 mm 33 days Wed 23.7.08 Tue 2.9.08
16 brežina - tesnilni sloj - 80 mm 35 days Wed 30.7.08 Wed 10.9.08
17 dno - nosilni sloj 70 mm 34 days Tue 5.8.08 Mon 15.9.08
18 dno - tesnilni sloj 70 mm 33 days Mon 11.8.08 Fri 19.9.08
19 izdelava spojev 38 days Sat 2.8.08 Wed 17.9.08
20 zapolnitev stikov 38 days Tue 19.8.08 Wed 1.10.08
21 OSTALA DELA 65 days Sat 5.7.08 Mon 22.9.08
22 asfalt na rampah 70 mm 2 days Sat 20.9.08 Mon 22.9.08
23 betonski stiki 10 days Sat 5.7.08 Wed 16.7.08
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44




OSNOVNI TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL
PRIMORJE d.d.
ČHE AVČE
1  / 1 IZDELAL:
Andrej Matekovič, inž.grad.
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PRILOGA B:   
 




ID Aktivnost DNEVI Začetek Konec
1 Dela na zgornjem vtoku 66 days Mon 7.4.08 Fri 4.7.08
2 Končana dostopna galerija 25 days Sat 5.7.08 Mon 4.8.08
3 Sanacija brežine in filterski sloj 60,5 days Mon 5.5.08 Sat 19.7.08
4 ASFALTERSKA DELA 141 days Wed 7.5.08 Mon 27.10.08
5 priprava, montaža 4 days Wed 7.5.08 Tue 13.5.08
6 demontaža 22 days Thu 2.10.08 Mon 27.10.08
7 poskusno polje 2 days Tue 13.5.08 Thu 15.5.08
8 1.DEL 24 days Thu 15.5.08 Sat 14.6.08
9 brežina - nosilni sloj - 80 mm 5 days Thu 15.5.08 Wed 21.5.08
10 brežina - tesnilni sloj - 80 mm 5 days Thu 22.5.08 Wed 28.5.08
11 dno - nosilni sloj 70 mm 3 days Thu 29.5.08 Mon 2.6.08
12 dno - tesnilni sloj 70 mm 5 days Tue 3.6.08 Sat 7.6.08
13 izdelava spojev 6 days Tue 27.5.08 Tue 3.6.08
14 zapolnitev stikov 6 days Mon 9.6.08 Sat 14.6.08
15 2.DEL 31 days Mon 16.6.08 Tue 22.7.08
16 brežina - nosilni sloj - 80 mm 5 days Mon 16.6.08 Fri 20.6.08
17 brežina - tesnilni sloj - 80 mm 8 days Sat 21.6.08 Tue 1.7.08
18 dno - nosilni sloj 70 mm 5 days Wed 2.7.08 Mon 7.7.08
19 dno - tesnilni sloj 70 mm 3 days Tue 8.7.08 Thu 10.7.08
20 izdelava spojev 15 days Thu 26.6.08 Sat 12.7.08
21 zapolnitev stikov 10 days Fri 11.7.08 Tue 22.7.08
22 3.DEL 26 days Wed 23.7.08 Mon 25.8.08
23 brežina - nosilni sloj - 80 mm 5 days Wed 23.7.08 Tue 29.7.08
24 brežina - tesnilni sloj - 80 mm 5 days Wed 30.7.08 Mon 4.8.08
25 dno - nosilni sloj 70 mm 5 days Tue 5.8.08 Sat 9.8.08
26 dno - tesnilni sloj 70 mm 5 days Mon 11.8.08 Mon 18.8.08
27 izdelava spojev 8 days Sat 2.8.08 Mon 11.8.08
28 zapolnitev stikov 6 days Tue 19.8.08 Mon 25.8.08
29 4.DEL 32 days Tue 26.8.08 Wed 1.10.08
30 brežina - nosilni sloj - 80 mm 7 days Tue 26.8.08 Tue 2.9.08
31 brežina - tesnilni sloj - 80 mm 7 days Wed 3.9.08 Wed 10.9.08
32 dno - nosilni sloj 70 mm 4 days Thu 11.9.08 Mon 15.9.08
33 dno - tesnilni sloj 70 mm 4 days Tue 16.9.08 Fri 19.9.08
34 izdelava spojev 10 days Sat 6.9.08 Wed 17.9.08
35 zapolnitev stikov 10 days Sat 20.9.08 Wed 1.10.08
36 OSTALA DELA 65 days Sat 5.7.08 Mon 22.9.08
37 asfalt na rampah 70 mm 2 days Sat 20.9.08 Mon 22.9.08
38 betonski stiki 10 days Sat 5.7.08 Wed 16.7.08
7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28
April 2008 May 2008 June 2008 July 2008 August 2008 September 2008 October 2008




SPREMENJENI TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL
PRIMORJE d.d.
ČHE Avče
1  / 1 IZDELAL:
Andrej Matekovič, inž.grad.
